



ПЛАН
(дорожная карта)
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в МБОУ СШ № 6

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
	Издание приказа о создании Центра в МБОУ СШ № 6	Приказ о создании в МБОУ СШ № 6 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Апрель
	Утверждение Положения о деятельности Центра; Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра на 2020 год	Приказ об утверждении локальных актов	Апрель
	Создание Интернет - страницы о Центре «Точка роста» на официальном сайте МБОУ СШ № 6	Интернет – страница «Точка роста»	Апрель - май
	Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования и инфраструктурного листа Центра «Точка роста» с Управлением образования Администрации Советско Гаванского муниципального района	Приказ об утверждении дизайн – проекта, проекта зонирования, проекта инфраструктурного листа	Май - июнь
	Анализ кадрового состава Центра «Точка роста»	Предоставление информации о кадровом составе в Управление образования	Апрель
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности	Свидетельство о повышении квалификации: 1. Ромахина В.А. 2. Котченко Ю.В. 3. Науменко Н.В.	Апрель - июнь

жизнедеятельности»: обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе	4. Зандраева Б.Э. 5. Кочкарев А.А.	
Обеспечение участия педагогического состава МБОУ СШ № 6 в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельства о повышении квалификации	Май - декабрь
Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май - август
Разработка и утверждение плана учебно – воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»		Май - сентябрь
Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Фотоотчет директора школы	Август
Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь
Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно